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1 Beskrivelse av analyseobjekt 

Alternativet har Stormorrovatnet som drikkevannskilde. Planområdet med influenssone starter ved 

Stormorrovatnet og går nordøst langs Røstlielva ned mot Hellandsjøveien. Adkomstvei og vannrør 

starter ved Stormorrovatnet og går nordøst mot Skjerlivatnet og ned langs Vesseterveien mot 

Kyrksæterøra. 

En demning knyttet til vannet må bygges. Det er også tenkt nytt vannbehandlingsanlegg 

og høydebasseng i området Stølan. 

Ved et fremtidig vannuttak på 30 l/s vil dette alternativet ha et råvannsbehov på opp mot 45 l/s på 

grunn av økt behov for vannbehandling. Avløp fra rentvannsproduksjonen tilbakeføres ikke. Dette gir 

samtidig et reguleringsbehov på 1,5 m. 

 

 

 

2 Hendelser : Risikovurdering 

I = Iboende risiko | II = Ved analysens start | III = Anbefalt | IV = Besluttet | V = Nå-situasjon 

Hendelse I II III IV V 

01 Hovedkilde - Akutt forurensning i 

tilsigsområde, nedbørfelt, vannkilde mv 

2,D 2,D 2,A 2,D 2,D 

04 Svikt/overbelastninger pga. dårlig 

råvannskvalitet 

3,D 3,D 3,B 3,D 3,D 

10 Kritisk ledningsbrudd (ras/utglidning, 

sjøledning, broforbindelse mv) 

2,B 2,B 2,B 2,B 2,B 

27 Bortfall av vannforsyning som følge av tørke 1,D 1,D 1,B 1,D 1,D 

29 Samtidig bortfall av reservevannskilde og 

hovedkilde 

3,D 2,D 1,B 2,D 2,D 
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3 Iboende risiko 

 

3.1 ROS-matrise - Iboende risiko 

 

3.1.1 Alle konsekvensområder 

  
Konsekvensgrad 

S
a
n
n
s
y
n
lig
h
e
ts
g
ra
d

 

 
K1: Liten 

konsekvens 

K2: Middels 

konsekvens 

K3: Stor 

konsekvens 

K4: Svært 

stor 

konsekvens 

 

S4: Svært stor 

sannsynlighet 
4 8 12 16 4 

S3: Stor 

sannsynlighet 
3 6 9 2 3 

S2: Middels 

sannsynlighet 
2 1 6 1 2 

S1: Liten 

sannsynlighet 
1 2 3 1 1 

 
A B C D 

 

 

 

3.1.1.1 Risiko må reduseres - gjennomføring av forebyggende tiltak og 

beredskapstiltak er nødvendig 

o (D2) 01 Hovedkilde - Akutt forurensning i tilsigsområde, nedbørfelt, vannkilde mv 

o (D3) 04 Svikt/overbelastninger pga. dårlig råvannskvalitet 

o (D3) 29 Samtidig bortfall av reservevannskilde og hovedkilde 

 

3.1.1.2 Aktiv risikohåndtering - gjennomføring av forebyggende tiltak og 

beredskapstiltak vurderes, samvirke med andre aktører utredes. 

o (D1) 27 Bortfall av vannforsyning som følge av tørke 

 

3.1.1.3 Forenklet risikohåndtering - opprettholdelse av forebyggende tiltak, 

dvs. drift av barrierer (daglig internkontroll og avviksbehandling) 

o (B2) 10 Kritisk ledningsbrudd (ras/utglidning, sjøledning, broforbindelse mv) 
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4 Ved analysens start 

 

4.1 ROS-matrise - Ved analysens start 

 

4.1.1 Alle konsekvensområder 

  
Konsekvensgrad 

S
a
n
n
s
y
n
lig
h
e
ts
g
ra
d

 

 
K1: Liten 

konsekvens 

K2: Middels 

konsekvens 

K3: Stor 

konsekvens 

K4: Svært 

stor 

konsekvens 

 

S4: Svært stor 

sannsynlighet 
4 8 12 16 4 

S3: Stor 

sannsynlighet 
3 6 9 1 3 

S2: Middels 

sannsynlighet 
2 1 6 2 2 

S1: Liten 

sannsynlighet 
1 2 3 1 1 

 
A B C D 

 

 

 

4.1.1.1 Risiko må reduseres - gjennomføring av forebyggende tiltak og 

beredskapstiltak er nødvendig 

o (D2) 01 Hovedkilde - Akutt forurensning i tilsigsområde, nedbørfelt, vannkilde mv 

o (D3) 04 Svikt/overbelastninger pga. dårlig råvannskvalitet 

o (D2) 29 Samtidig bortfall av reservevannskilde og hovedkilde 

 

4.1.1.2 Aktiv risikohåndtering - gjennomføring av forebyggende tiltak og 

beredskapstiltak vurderes, samvirke med andre aktører utredes. 

o (D1) 27 Bortfall av vannforsyning som følge av tørke 

 

4.1.1.3 Forenklet risikohåndtering - opprettholdelse av forebyggende tiltak, 

dvs. drift av barrierer (daglig internkontroll og avviksbehandling) 

o (B2) 10 Kritisk ledningsbrudd (ras/utglidning, sjøledning, broforbindelse mv) 
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5 Anbefalt 

 

5.1 ROS-matrise - Anbefalt 

 

5.1.1 Alle konsekvensområder 

  
Konsekvensgrad 

S
a
n
n
s
y
n
lig
h
e
ts
g
ra
d

 

 
K1: Liten 

konsekvens 

K2: Middels 

konsekvens 

K3: Stor 

konsekvens 

K4: Svært 

stor 

konsekvens 

 

S4: Svært stor 

sannsynlighet 
4 8 12 16 4 

S3: Stor 

sannsynlighet 
3 1 9 12 3 

S2: Middels 

sannsynlighet 
1 1 6 8 2 

S1: Liten 

sannsynlighet 
1 2 3 4 1 

 
A B C D 

 

 

 

5.1.1.1 Aktiv risikohåndtering - gjennomføring av forebyggende tiltak og 

beredskapstiltak vurderes, samvirke med andre aktører utredes. 

o (B3) 04 Svikt/overbelastninger pga. dårlig råvannskvalitet 

 

5.1.1.2 Forenklet risikohåndtering - opprettholdelse av forebyggende tiltak, 

dvs. drift av barrierer (daglig internkontroll og avviksbehandling) 

o (A2) 01 Hovedkilde - Akutt forurensning i tilsigsområde, nedbørfelt, vannkilde mv 

o (B2) 10 Kritisk ledningsbrudd (ras/utglidning, sjøledning, broforbindelse mv) 

o (B1) 27 Bortfall av vannforsyning som følge av tørke 

o (B1) 29 Samtidig bortfall av reservevannskilde og hovedkilde 
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Vedlegg A Hendelser 

01 Hovedkilde - Akutt forurensning i tilsigsområde, nedbørfelt, vannkilde mv 

Lenke til hendelse i CIM 

 

Sted Gjelder delobjekt I og II 

Beskrivelse Hendelsen innebærer en akutt forurensning i form av kjemikalier, giftstoffer, 

bakterier, virus, radioaktivt stoff eller partikler i vannet. 

Dette skjer i løpet av kortere eller lengre tid, og truer integriteten til 

vannbehandlingsanlegget. 

Eier Ikke definert 

Styrbarhet Lav 

Overførbarhet Ikke definert 

Usikkerhet Ikke definert 

 

I = Iboende risiko | II = Ved analysens start | III = Anbefalt | IV = Besluttet | V = Nå-situasjon 

 I II III IV V 

Gradering 2,D 2,D 2,A 2,D 2,D 

Sannsynlighetsgrad S2: Middels 

sannsynlighet 

S2: Middels 

sannsynlighet 

S2: Middels 

sannsynlighet 

S2: Middels 

sannsynlighet 

S2: Middels 

sannsynlighet 

Konsekvens K4: Svært 

stor 

konsekvens 

K4: Svært 

stor 

konsekvens 

K1: Liten 

konsekvens 

K4: Svært 

stor 

konsekvens 

K4: Svært 

stor 

konsekvens 

 

Årsaker 

Algeoppblomsring 

Algeoppblomstring kan forårsake akutt forurensning 

direkte ved økt fargetall og tetting av filtre, samt 

produksjon av giftstoffer som cyanid. 

For at algeoppblomstring skal skje må flere helt 

spesielle forhold legge til rette. Det må være varmt, 

gode solforhold, god tilgang på næring og rolige 

væreforhold over en periode. 

Viser også til hendelsen i Toledo, Ohio,USA i 2014, 

der algeoppblomstring som følge av næringsrik 

avrenning til kilden førte til kokevarsel til over 500 

000 abonnenter. 

S2: Middels sannsynlighet 

Tiltak Type Status Eier Kostna

d 

Klausulering - Forby drenering av myrområder Forebyggend

e 

Anbefal

t 

 0 

https://www.dsb-cim.no/fmst/heim/loaddata.php?page=content&menu_id=11&sub_page=details&risk_id=in__&aid=39
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Klausulering - GPS-gjerde for krøtter. Forebyggend

e 

Ikke 

anbefal

t 

 0 

Klausulering - Ikke tillate sanitært avløp i nedbøsfelt. Forebyggend

e 

Anbefal

t 

 0 

Klausulering - Pålegge vinterdrift for skogdrift og tett 

oppfølging 

Forebyggend

e 

Anbefal

t 

 0 

Oppfølging av forurensning jfr 

forurensningslovverket 

Forebyggend

e 

Iverksat

t 

Forvaltning 0 

Vannprøver som monitorerer næringsinnhold Forebyggend

e 

Iverksat

t 

Vannverksei

er 

1 000 

Avrenning fra jaktvirsomhet 

Det er i prøvetakingsprogrammet før vannkilde 

påvist minimale forhøyinger av blyverdier 

konsekvent i alle vannkilder. En har vurdert dette, og 

kommet fram til at blylodd på vannprøvetaker har gitt 

disse forhøyede verdiene. Det er gjort prøvetaking 

med referanseinnhenting ved å ta prøver med annet 

prøvetakingsutstyr, dette bekrefter at de små 

forhøyningene av bly skyldes prøvetakingsutstyret 

som ble brukt i prøvetakingsperioden. 

S1: Liten sannsynlighet 

Tiltak Type Status Eier Kostna

d 

Forby bruk av motoriserte nyttekjøretøy Forebyggend

e 

Ikke 

anbefal

t 

 0 

Klausulering - Forby bruk av blyammunisjon i 

nedbørsfelt 

Forebyggend

e 

Anbefal

t 

 0 

Vannprøver som monitorerer innhold av 

tungmetaller typisk for jaktaktivitet 

Forebyggend

e 

Anbefal

t 

Vannverksei

er 

0 

Badeaktivitet i drikkevannskilde 

Badeaktivitet vil ha en iboende fare for forurensning 

av drikkevann som følge av økt aktivitet i nedbørfelt 

og kilde, samt forurensning pga. avføring direkte i 

kilden. 

Viser til eksempel fra mattilsynet: 

Hos en smittet person er det ca. 10^11 norovirus 

(altså 100 000 000 000) i 1 gram avføring, og inntak 

av 10 virus nok til smitte. ref: 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2609

865/ 

Kan også vise til Giardia utbruddet ved Svartedike i 

Bergen i 2004, der det var et avløp som var lekk et 

stykke unna kilden som var årsak til forurensningen. 

Det er altså svært små mengder som skal til, og det 

er en uheldig kombinasjon dersom man kombinerer 

S2: Middels sannsynlighet 
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dette med brudd eller svikt i rensetrinnet i 

behandlingen. 

Bading i en slik liten kilde vil også ha kunne ha en 

psykologisk virkning med tanke på oppfatning av om 

vannet er rent. 

Tiltak Type Status Eier Kostna

d 

Driftstiltak vannverk - Prøvetaking ved badestrand i 

høysesong - I tillegg til allerede iverksatte 

prøvetaking 

Forebyggend

e 

Anbefal

t 

 5 000 

Klausulering - Badeforbud Forebyggend

e 

Anbefal

t 

 0 

Kommunalt investeringsprosjekt - Tilrettelegging 

toalettfasiliteter nedenfor nedbørsfeltet 

Forebyggend

e 

Ikke 

anbefal

t 

 550 

000 

Bruk av plantekjemikalier i nedbørsfeltet 

Plantevernmidler kan ha direkte skadelig virkning på 

mennesker mens gjødsel vil ha en indirekte virkning 

som følge av økt næring i avrenning som igjen kan 

føre til algeoppblomstring og endret fargetall. 

Ingen indikasjon på forurensning av sprøytemidler 

og kunstgjødsel, men situasjonen må monitoreres 

videre. 

S1: Liten sannsynlighet 

Tiltak Type Status Eier Kostna

d 

Bestemmelser for bruk av plantevernmidler innført i 

hensynssoner 

Forebyggend

e 

Iverksat

t 

 0 

Driftstiltak vannverk - Skaffe og ettergå oversikt over 

kjemikalier i bruk 

Forebyggend

e 

Anbefal

t 

 0 

Forby plantekjemikalier i nedbørsfelt Forebyggend

e 

Ikke 

anbefal

t 

 0 

Klausulering - Strengere bestemmelser for bruk av 

plantekjemikalier innføres i hensynssoner i 

kommuneplan 

Forebyggend

e 

Anbefal

t 

 0 

Drivstoff / olje lekkasje i nærhet til vanninntak 

Lekkasje av drivstoff, hydraulikk og/eller olje ved 

ulykke og/eller skade på kjøretøy i nedbørfeltet. 

Dette gjelder på vann, langs veg, eller i terreng. 

S2: Middels sannsynlighet 

Tiltak Type Status Eier Kostna

d 

Driftstiltak vannverk - Skilting og varslingsplan Forebyggend

e 

Anbefal

t 

 40 000 

Generelt forbud mot motorferdsel på små vann Forebyggend

e 

Iverksat

t 

 0 
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Klausulering - Bom/sperringer på alle adkomstveier 

for vannkilde 

Forebyggend

e 

Anbefal

t 

 20 000 

Klausulering - Forby motorisert ferdsel på og over 

vannene generelt 

Forebyggend

e 

Anbefal

t 

 0 

Klausulering - Krav om skogsdrift kun i 

vinterhalvåret  

Forebyggend

e 

Anbefal

t 

 0 

Klausulering - Restriksjoner for bruk av motoriserte 

kjøretøy 

Forebyggend

e 

Anbefal

t 

 0 

Klausulering - Restriksjoner på lagring av 

oljeprodukter 

Forebyggend

e 

Anbefal

t 

 0 

Klausulering - Sonebestemmelser for parkering / 

ferdsel ved vannkant nært vanninntak 

Forebyggend

e 

Anbefal

t 

 0 

Restriksjoner om bruk av motorisert brøyting på is Forebyggend

e 

Iverksat

t 

Kommunen 0 

Ekstremvær 

Ekstremvær kan i seg selv forårsake akutt 

forurensning av kilden.  

Generell erfaring viser at ekstremvær fører til økt 

bakterietall og avrenning fra landbruk og terreng. 

Men det er svært lite Heim kommune kan gjøre for å 

forebygge ekstremvær. 

S2: Middels sannsynlighet 

Fallvilt i og ved drikkevannskilde. 

Fallvilt er alt vilt som finnes skadet, sykt eller dødt i 

naturen utenom vanlige jakt. Det kan være dyr som 

dør av naturlige årsaker eller som følge av påkjørsel, 

sykdom eller noe annet. 

Dersom et fallvilt blir liggende i kilden eller i 

nærheten av den kan det utgjøre en vesentlig fare 

for forurensning som følge av 

nedbrytelsesprosessene.  

S2: Middels sannsynlighet 

Tiltak Type Status Eier Kostna

d 

Driftstiltak vannverk - Årlig tilsyn med nedbørsfeltet Forebyggend

e 

Anbefal

t 

 20 000 

Mye ferdsel i område Forebyggend

e 

Iverksat

t 

 0 

Fjell-, stein- eller jordskred 

Fjell-, stein- eller jordskred direkte eller indirekte, 

over og under vann ved kilden kan føre til stor 

endring i farge og kjemi, samt havari av 

inntaksledning. I verste fall vil dette sette hele kilden 

ute av spill inntil skaden er utbedret. 

S1: Liten sannsynlighet 

Tiltak Type Status Eier Kostna

d 
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Bereskapsplan og avtaler med entreprenører Forebyggend

e 

Iverksat

t 

 0 

Grunnundersøkelser og krav til forsterkning ved 

større utbyggelser 

Forebyggend

e 

Ikke 

anbefal

t 

 0 

Flom 

Flom kommer oftest som følge av mettede 

landmasser etter langvarig nedbør, for så at det 

kommer styrtregn. Dette fører til at vannmassene 

renner over landmassene som allerede er mettet. 

Flom vil kunne føre til direkte forringelse av 

vannkilden som følge av store mengder erosjon, 

utvasking av organisk materiale, økt farge- og 

bakterietall. 

Men flom kan også føre til indirekte forringelse av 

vannkilden som følge av at kjøretøy og bygninger 

tas av vannmasser, m.m. som fører til kjemisk 

forurensning av kilden. 

S2: Middels sannsynlighet 

Tiltak Type Status Eier Kostna

d 

Bereskapsplan og avtaler med entreprenører Forebyggend

e 

Iverksat

t 

 0 

Informasjon - Oppfordring til respons ved flom til 

innbyggere i nedbørsfelt 

Forebyggend

e 

Anbefal

t 

 3 600 

Kravspesifikasjon vba - Tilstrekkelig dimensjonert 

utløp ved regulering. 

Forebyggend

e 

Anbefal

t 

 300 

000 

Regulering oppstrøms kilden Forebyggend

e 

Ikke 

anbefal

t 

 3 000 

000 

Forsøpling 

Forsøpling ved hyttene/friluftsområdene vil mest 

trolig ha liten direkte innvirkning på 

råvannskvaliteten, med mindre det inneholder 

kjemikalier som olje, diesel, bensin eller 

plantevernmidler.  

S1: Liten sannsynlighet 

Tiltak Type Status Eier Kostna

d 

Driftstiltak vannverk - Hyppig tilsyn i nedbørsfeltet for 

å avdekke forsøpling 

Forebyggend

e 

Anbefal

t 

Vannverksei

er 

0 

Tilsyn og oppfølging ved mistanke til forsøpling Forebyggend

e 

Iverksat

t 

 0 

Forurensning fra spredt avløp 

Sanitær avrenning fra avløp eller avføring kan føre til 

direkte forurensning av kilden i form av 

sykdomsfremkallende parasitter, bakterier eller 

virus, og vil derfor utgjøre en vesentlig kilde til 

vannbåren smittespredning mellom mennesker.  

S1: Liten sannsynlighet 
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Viser til eksempel fra mattilsynet: 

Hos en smittet person er det ca. 10^11 norovirus 

(altså 100 000 000 000) i 1 gram avføring, og inntak 

av 10 virus nok til smitte. ref: 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2609

865/ 

Kan også vise til Giardia utbruddet ved Svartedike i 

Bergen i 2004, der det var et avløp som var lekk et 

stykke unna kilden som kunne til forurensningen. 

Det er altså svært små mengder som skal til, og det 

er en uheldig kombinasjon dersom man kombinerer 

dette med brudd eller svikt i rensetrinnet i 

behandlingen. 

Dersom et slikt forbud blir satt, vil det med stor 

sannsynlighet komme krav om erstatning som følge 

av direkte verditap på hyttene nær kilden. 

Tiltak Type Status Eier Kostna

d 

Det er ikke gitt utslippstillatelse fra noe av 

bebyggelsen i nedbørsfeltet 

Forebyggend

e 

Iverksat

t 

 0 

Drift forvaltning - Oppfølging av forurensning jfr 

forurensningslovverket 

Forebyggend

e 

Anbefal

t 

Kommunen 54 000 

Klausulering - Krav om forbrenningstoalett på 

hyttene i nær sone av kilden 

Forebyggend

e 

Anbefal

t 

 31 000 

Krav om forbrenningstoalett på alle hyttene i 

nedbørsfeltet 

Forebyggend

e 

Ikke 

anbefal

t 

Kommunen 1 420 

000 

Fritidsaktivitet nær drikkevannskilde 

Tilrettelegging for friluftsaktivitet i nedbørsfeltet er 

skiløype gjennom sørvestlige deler av nedbørsfeltet. 

S1: Liten sannsynlighet 

Tiltak Type Status Eier Kostna

d 

Drift forvaltning - Oppkjørte offentlige skitraseer, 

innstramming av rutiner og løypetraseer. 

Forebyggend

e 

Anbefal

t 

 0 

Klausulering - Camping forbud Forebyggend

e 

Anbefal

t 

 0 

Klausulering - Fiskeforbud Forebyggend

e 

Ikke 

anbefal

t 

 0 

Klausulering - Forbud mot ny bebyggelse i 

nedbørsfeltet 

Forebyggend

e 

Anbefal

t 

 0 

Klausulering - forbud om kjøring med hest og vogn Forebyggend

e 

Anbefal

t 

 0 

Klausulering - Grillforbud Forebyggend

e 

Ikke 

anbefal

t 

 0 
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Klausulering - Hesteridning restriksjoner Forebyggend

e 

Anbefal

t 

 0 

Klausulering - Hund i nedbørsfeltet restriksjoner 

nært vannkilde 

Forebyggend

e 

Anbefal

t 

 0 

Kommunalt investeringsprosjekt - Tilrettelegging for 

toalett nedenfor vannkilden 

Forebyggend

e 

Ikke 

anbefal

t 

 550 

000 

Landbruksforurensning 

Generell avrenning fra jordbruksareal. 

Lekkasjer gjødselkjellere eller ifm tømming/transport 

fra gjødselkjeller. 

Husdyr som går nært vannkilde 

Lagringa av rundballer nært vannkilde 

S1: Liten sannsynlighet 

Tiltak Type Status Eier Kostna

d 

Drift forvaltning - Særskilt tilsyn med 

landbruksnæringen i nedbørsfeltet 

Forebyggend

e 

Ikke 

anbefal

t 

Vannverksei

er 

30 000 

Klausulering - Forbud om gjødsling av beitemark og 

dyrkamark i nedbørsfeltet 

Forebyggend

e 

Anbefal

t 

 0 

Klausulering - Restriksjonssone for beitedyr i 

vannkanten 

Forebyggend

e 

Anbefal

t 

 0 

Krav om vegetasjonsbelter ved nydyrking Forebyggend

e 

Iverksat

t 

Forvaltning 0 

Tilsyn landbruksforurensning Forebyggend

e 

Iverksat

t 

Forvaltning 0 

Næringsrik avrenning fra nydyrking og skogdrift 

Landbruket er i utvikling, der større fellesbruk 

bygges ut. Det er derfor samfunnsmessig ønskelig å 

etablere fôrproduksjon så nært som mulig til slike 

bruk for å redusere transport og klimagassutslipp. 

Nydyrking ved landbruket og skogdrift kan føre til 

endringer i råvannskvalitet som følge av økt og 

endret avrenning. Kan føre til forhøyede farge-, 

turbiditetsverdier samt algeoppblomstring. 

S1: Liten sannsynlighet 

Tiltak Type Status Eier Kostna

d 

Driftstiltak vannverk - Rutine på varsling av 

vannverkseier ved skogsdrift 

Forebyggend

e 

Anbefal

t 

 0 

Klausulering - Forbud mot nydyrking i nedbørsfeltet Forebyggend

e 

Anbefal

t 

 0 

Klausulering - Krav om håndtering av avrenning ved 

skogsdrift 

Forebyggend

e 

Anbefal

t 

 0 

Klausulering - Krav om skogsdrift kun på frossen 

mark i vinterhalvåret  

Forebyggend

e 

Anbefal

t 

 0 



Page 12 of 32 

Page 12 of 32 

Sabotasje - dump av kjemikalie- eller sykdoms-

agens i vannet 

Dump av skadelige agens i vannkilden til et større 

vannverk vil kunne være et av de enkleste mål for 

sabotasje. 

Pga. vannkildens begrensede størrelse vil dette ha 

svært stor betydning for råvannskvaliteten. 

S1: Liten sannsynlighet 

Tiltak Type Status Eier Kostna

d 

Drift vannverk - Rensing av vann Forebyggend

e 

Iverksat

t 

 0 

Drift vannverk - Rutine for vannprøvetaking Forebyggend

e 

Iverksat

t 

 0 

Gjerde inn hele vannkilde Forebyggend

e 

Ikke 

anbefal

t 

 0 

Klausulering - Bom/sperringer på eneste 

adkomstveier for vannkilde 

Forebyggend

e 

Anbefal

t 

 0 

Snøskred 

Snøskred kan føre til indirekte skader på bygg, 

kjøretøy, samt stor endring i farge og kjemi. 

  

S1: Liten sannsynlighet 

Tiltak Type Status Eier Kostna

d 

Plassere kritisk infrastruktur ut av snøskredsoner. Forebyggend

e 

Iverksat

t 

 0 

 

Konsekvenser 

Redusert leveringskapasitet for hele eller 

deler av forsyningsnettet 

K3: Stor konsekvens 

Tiltak Type Status Eier Kostnad 

Beredskap - Innkobling av 

reservevannsforsyning Eidsneset 

Begrensende Ikke 

besluttet 

 0 

Fokus på reduksjon av lekkasjer Begrensende Iverksatt  0 

Kravspesifikasjon vba - Tilstrekkelig 

overkapasitet på anlegg 

Begrensende Ikke 

besluttet 

 0 

Kravspesifikasjon vba - Tilstrekkelig plass til 

å utvide kapasitet. 

Begrensende Anbefalt  0 

Redusert vannkvalitet for hele eller deler 

av forsyningsnettet 

Forurenset råvann kan påvirke 

vannkvaliteten på mange ulike måter. 

Forurensningen kan sive forbi svekkede 

hygieniske og kjemiske barrierer. Den kan 

komme uten forvarsel samtidig som kritiske 

K4: Svært stor konsekvens 
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komponenter er satt ut av drift, som følge av 

vedlikehold eller havari. Eller den kan være 

så alvorlig at den setter hele renseprosessen 

ute av drift som følge av store mengder og 

dermed overbelaster anlegget 

Tiltak Type Status Eier Kostnad 

Beredskap - Aksjonsplan Begrensende Iverksatt  0 

Beredskap - Etablering av beredskapssoner i 

nedbørsfeltet 

Begrensende Ikke 

anbefalt 

 0 

Beredskap - Innkobling av 

reservevannsforsyning Eidsneset 

Begrensende Anbefalt  0 

Kravspesifikasjon vba - Analyseapparat for 

hydrokarbonder 

Begrensende Ikke 

besluttet 

Vannverkseier 10 500 

Kravspesifikasjon vba - Installasjon av aktivt 

kullfilter 

Begrensende Ikke 

besluttet 

 0 

Kravspesifikasjon vba - Installasjon av 

forfilter for membranfilteranlegg 

Begrensende Ikke 

besluttet 

 0 

Kravspesifikasjon vba - Kraftig 

dimensjonering UV-anlegg 

Begrensende Ikke 

anbefalt 

 0 

Kravspesifikasjon vba - Mulighet for å kjøre 

installerte UV-anlegg i serie 

Begrensende Anbefalt  0 

Varsling ved mistanke om forringet 

vannkvalitet og bortfall av vann 

Begrensende Iverksatt  0 

Utfall av vannbehandlingsanlegget over 

48 timer 

K4: Svært stor konsekvens 

Tiltak Type Status Eier Kostnad 

Beredskap - Innkobling av 

reservevannsforsyning Eidsneset 

Begrensende Ikke 

besluttet 

 0 

Beredskap - Prosedyre for varsling og hurtig 

respons ved utslipp til vannkilde 

Begrensende Ikke 

besluttet 

 0 

Kommunalt investeringsprosjekt - Etablering 

av krisevannsløsning ifm Søa/Holla vannverk 

Begrensende Ikke 

anbefalt 

 400 000 

Varsling ved mistanke om forringet 

vannkvalitet og bortfall av vann 

Begrensende Iverksatt  0 

Økte driftskostnader og ressursbehov 

Vil være en psykisk belastning for de som er 

involvert, for beslutningstakere, og 

økonomisk belastning for abonnentene. 

K1: Liten konsekvens 

Tiltak Type Status Eier Kostnad 

Driftstiltak vannverk - Tilstrekkelig 

bemanning til forsvarlig drift og vedlikehold 

Begrensende Ikke 

besluttet 

 0 

Kravspesifikasjon vba - Tilstrekkelig 

overkapasitet på anlegg 

Begrensende Anbefalt  0 
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04 Svikt/overbelastninger pga. dårlig råvannskvalitet 

Lenke til hendelse i CIM 

 

Sted Delobjekt I og II 

Beskrivelse Hendelse som medfører at vannbehandlingsanlegg svikter som følge av en 

endring av råvannskvalitet på kort eller lang sikt. 

Eier Ikke definert 

Styrbarhet Medium 

Overførbarhet Ikke definert 

Usikkerhet Ikke definert 

 

I = Iboende risiko | II = Ved analysens start | III = Anbefalt | IV = Besluttet | V = Nå-situasjon 

 I II III IV V 

Gradering 3,D 3,D 3,B 3,D 3,D 

Sannsynlighetsgrad S3: Stor 

sannsynlighet 

S3: Stor 

sannsynlighet 

S3: Stor 

sannsynlighet 

S3: Stor 

sannsynlighet 

S3: Stor 

sannsynlighet 

Konsekvens K4: Svært 

stor 

konsekvens 

K4: Svært 

stor 

konsekvens 

K2: Middels 

konsekvens 

K4: Svært 

stor 

konsekvens 

K4: Svært 

stor 

konsekvens 

 

Årsaker 

Algeoppblomsring 

Algeoppblomstring kan føre til fortetning av 

filtre og pumper, slå ut UV behandling som 

følge av forhøyede fargetall og giftige 

forbindelser som kan være skadelig for folk 

og dyr. 

S1: Liten sannsynlighet 

Tiltak Type Status Eier Kostnad 

Oppfølging av forurensning jfr 

forurensningslovverket 

Forebyggende Iverksatt  0 

Vannprøver som monitorerer 

næringsinnhold 

Forebyggende Iverksatt  1 000 

Begroing i råvannsledning 

Råvannsledning kan over tid begros som 

følge av sedimentering i ledning, kjemisk 

utfellig som jern og organisk belegg. 

Dersom begroingen ikke håndteres jevnlig 

vil det ved forhøyet forbruk eller tykke nok 

belegg komme store mengder partikler som 

kan tette filter, pumper mm. 

S2: Middels sannsynlighet 

Tiltak Type Status Eier Kostnad 

https://www.dsb-cim.no/fmst/heim/loaddata.php?page=content&menu_id=11&sub_page=details&risk_id=in__&aid=39
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Kravspesifikasjon vba - Dimensjonere 

inntaksledning korrekt. 

Forebyggende Anbefalt  0 

Kravspesifikasjon vba - Pluggkjøre 

Råvannsledning 

Forebyggende Anbefalt  80 000 

Dambrist 

Ved ekstremvær, flom, jord/steinskred eller 

manglende vedlikehold kan demning i 

vannkilden briste. Dette kan føre til flom og 

utvasking av store mengder erosjon, 

organisk materiale og tunge sedimenter 

som tungmetaller. 

S1: Liten sannsynlighet 

Tiltak Type Status Eier Kostnad 

Kravspesifikasjon vba - Demning i 

vannkilde må dimensjoneres tilstrekkelig 

Forebyggende Anbefalt Vannverkseier 0 

Fortetning av inntakssil 

Dersom store mengder organisk materiell 

som blader kommer ned på inntaksdybde 

kan dette føre til fortetning av inntakssil 

S2: Middels sannsynlighet 

Tiltak Type Status Eier Kostnad 

Kravspesifikasjon vba - Riktig 

dimensjonering av inntaksil. 

Forebyggende Anbefalt  0 

Kravspesifikasjon vba - Riktig plassering av 

inntak 

Forebyggende Anbefalt  0 

Silt-/leireavsetninger ved inntak. 

Dersom silt/leire i riktig partikkelstørrelse 

kommer inn til inntaket vil dette kunne 

plugge filter, og dermed føre til store 

driftsproblemer. 

Viser til Orkanger kommune og deres 

anlegg ved Våvatnet, der membranfiltrene 

hadde en tiendedels levetid pga. dette 

problemet. 

S1: Liten sannsynlighet 

Tiltak Type Status Eier Kostnad 

Kravspesifikasjon vba - Prøvepumping med 

besluttet rensemetode 

Forebyggende Anbefalt Vannverkseier 500 000 

Kravspesifikasjon vba - Riktig plassering av 

inntak 

Forebyggende Anbefalt  0 

Økt fargetall som følge av 

klimaendringer 

Fargetallet i naturen øker stadig. 

S2: Middels sannsynlighet 

Tiltak Type Status Eier Kostnad 

Kravspesifikasjon vba - Tilstrekkelig 

dimensjonering av renseanlegg 

Forebyggende Anbefalt  0 

Vannprøveprogram ifm utredning ny 

vannkilde 

Forebyggende Iverksatt  0 
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Økt organisk innhold som følge av 

oppdemming av vannkilde 

Ved høy oppdemming av kilden der kilden 

går utover sine bredder og demmer ned 

større områder med organisk materiale, vil 

man påvirke råvannskvaliteten i forhold til 

det som er opplevd i prøvetakingsperioden. 

S3: Stor sannsynlighet 

Tiltak Type Status Eier Kostnad 

Kravspesifikasjon vba - Fjerning av 

vegetasjon i forventet permanent 

oppdemmet høyde 

Forebyggende Ikke 

anbefalt 

 0 

Kravspesifikasjon vba - Mulig å senke 

vannstand under terskel for utløpsbekk i 

ekstreme tørkeperioder 

Forebyggende Anbefalt  0 

Økt utvasking av tungmetaller som følge 

av klimaendringer 

Klimaendringer kan bidra til økning av 

tungmetaller fra grunnen og spesielt fra 

skytebaner og eldre søppelfyllinger. 

Det er verken skytebaner eller 

søppelfyllinger i nedbørsfeltet. 

S1: Liten sannsynlighet 

Tiltak Type Status Eier Kostnad 

Driftstiltak forvaltning - 

Overvåkningsprogram ifm søppelfyllinger 

og skytebaner i nedbørsfeltet 

Forebyggende Anbefalt  110 000 

Rutinemessig uttak av vannprøver som 

analyseres for tungmetaller 

Forebyggende Iverksatt  0 

 

Konsekvenser 

Redusert leveringskapasitet for hele eller 

deler av forsyningsnettet 

K3: Stor konsekvens 

Tiltak Type Status Eier Kostnad 

Beredskap - Innkobling av 

reservevannsforsyning Eidsneset 

Begrensende Anbefalt  0 

Fokus på reduksjon av lekkasjer. Begrensende Iverksatt  2 000 000 

Kravspesifikasjon vba - Tilstrekkelig 

overkapasitet på anlegg 

Begrensende Anbefalt  0 

Kravspesifikasjon vba - Tilstrekkelig plass til å 

utvide kapasitet. 

Begrensende Anbefalt  0 

Redusert vannkvalitet for hele eller deler av 

forsyningsnettet 

Dersom renseanlegget svikter som følge av 

overbelastning pga. dårlig råvannskvalitet, vil 

det kunne føre til redusert vannkvalitet for hele 

eller deler av forsyningsnettet. 

K4: Svært stor konsekvens 
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Tiltak Type Status Eier Kostnad 

Beredskap - Aksjonsplan Begrensende Iverksatt  0 

Beredskap - Innkobling av 

reservevannsforsyning Eidsneset 

Begrensende Anbefalt  0 

Kravspesifikasjon vba - Analyseapparat for 

hydrokarbonder 

Begrensende Anbefalt  0 

Kravspesifikasjon vba - Installasjon av aktivt 

kullfilter 

Begrensende Anbefalt  0 

Varsling ved mistanke om forringet vannkvalitet 

og bortfall av vann 

Begrensende Iverksatt  0 

Utfall av vannbehandlingsanlegget over 48 

timer 

K4: Svært stor konsekvens 

Tiltak Type Status Eier Kostnad 

Beredskap - Innkobling av 

reservavannsforsyning Eidsneset 

Begrensende Anbefalt  0 

Beredskap - Prosedyre for varsling og hurtig 

respons ved tankbilvelt 

Begrensende Anbefalt  100 000 

Fokus på reduksjon av lekkasjer. Begrensende Iverksatt  0 

Kommunalt investeringsprosjekt - Etablering av 

krisevannsløsning ifm Søa/Holla vannverk 

Begrensende Anbefalt  400 000 

Varsling ved mistanke om forringet vannkvalitet 

og bortfall av vann 

Begrensende Iverksatt  0 

Økte driftskostnader og ressursbehov 

Dersom råvannskvaliteten over tid blir stadig 

dårligere kan, og mest trolig vil, dette føre til 

økte kostnader som følge av vedlikehold, 

utbygging og ressursbehov. 

K2: Middels konsekvens 

Tiltak Type Status Eier Kostnad 

Driftstiltak vannverk - Tilstrekkelig bemanning til 

forsvarlig drift og vedlikehold 

Begrensende Anbefalt  0 

Kravspesifikasjon vba - Tilstrekkelig 

overkapasitet på anlegg 

Begrensende Anbefalt  0 

Kravspesifikasjon vba - Tilstrekkelig plass til å 

utvide kapasitet. 

Begrensende Anbefalt  0 
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10 Kritisk ledningsbrudd (ras/utglidning, sjøledning, broforbindelse mv) 

Lenke til hendelse i CIM 

 

Sted Delobjekt IV 

Beskrivelse Brudd/lekkasjer på kritiske strekninger av ledninger. Dette være seg 

tilførselsledning, råvannsledning eller ledningsnett på kritiske strekninger 

som gjør at vannverket får redusert kapasitet eller ikke er i stand til å levere 

vann til abonnentene 

Eier Ikke definert 

Styrbarhet Medium 

Styrbarhet medium da en har mulighet til å unngå risikoområder, men 

samtidig vil geologiske forhold kunne gi uforutsette hendelser. 

Overførbarhet Ikke definert 

Usikkerhet Ikke definert 

 

I = Iboende risiko | II = Ved analysens start | III = Anbefalt | IV = Besluttet | V = Nå-situasjon 

 I II III IV V 

Gradering 2,B 2,B 2,B 2,B 2,B 

Sannsynlighetsgrad S2: Middels 

sannsynlighet 

S2: Middels 

sannsynlighet 

S2: Middels 

sannsynlighet 

S2: Middels 

sannsynlighet 

S2: Middels 

sannsynlighet 

Konsekvens K2: Middels 

konsekvens 

K2: Middels 

konsekvens 

K2: Middels 

konsekvens 

K2: Middels 

konsekvens 

K2: Middels 

konsekvens 

 

Årsaker 

Flom i ved bekk/elvekrysning graver ut 

og skader ledningsnett 

Krysning av bekker og elver etc er sårbare 

punkter ved flom, da ledningsnett kan 

graves frem og tas av strømmen, eller 

skadet av objekter som følger 

vannstrømmen i bekk/elv. 

For å føre vann fra Stormorrovatnet til 

Stølan, kreves det delvis nærføring med 

elva Røsta i krevende terreng. I tillegg 

kreves det at man må krysse Haugaelva 

som har en vesentlig masseføring. Samtidig 

merdfører framføringen kryssing av mange 

bekker underveis. 

S2: Middels sannsynlighet 

Tiltak Type Status Eier Kostnad 

Eksisterende ledninger er i stor grad støpt 

ned i betong ved større krysninger. 

Forebyggende Iverksatt  0 

Kravspesifikasjon vba - Forsvarlig sikring av 

bekk-/elvekrysninger 

Forebyggende Anbefalt Vannverkseier 0 

https://www.dsb-cim.no/fmst/heim/loaddata.php?page=content&menu_id=11&sub_page=details&risk_id=in__&aid=39
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Masseutglidninger/skred på 

råvannsledning og sentrale 

overføringsledninger 

Ved etablering av ny vannkilde og 

behandlingsanlegg ved Ånnavatnett er det 

gode muligheter for å planlegge traseer og 

plasseringer av anlegg på en slik måte at de 

ikke er rasutsatte. 

Det må likevel legges spesielt merke til 

området mellom Storhaugen og Skeiet der 

det er aktsomhetsområde kvikkleire, samt 

flomutsatt bekk - Vassvollbekken. Der er det 

fra før plassert kritisk infrastruktur. 

S2: Middels sannsynlighet 

Tiltak Type Status Eier Kostnad 

Kravspesifikasjon vba - Ledningstraseer 

legges utenfor risikoområder 

Forebyggende Anbefalt  300 000 

Materialtretthet 

Materialtretthet i hovedledning eller kraner. 

For Stormorrovatnet blir det en svært lang 

råvannsledning ned til Stølan. Denne vil gå 

gjennom krevende og bratt terreng og kan 

utgjøre en risiko for råvannsledningen. I 

tillegg vil denne ledningen være utsatt for 

høyt trykk, og det er nødvendig med flere 

trykkreduksjoner underveis til Stølan. Dette 

vil kunne gi trykkslag på ledningsnettet og 

slite på ledning og installasjoner underveis. 

S2: Middels sannsynlighet 

Tiltak Type Status Eier Kostnad 

Krav til materialbruk i kommunalt 

vannledningsnett 

Forebyggende Iverksatt  0 

Slitasje på råvannsledning 

Hvis råvannsledning blir liggende på 

steinete underlag og mangler tilstrekkelig 

forankring, vil råvannsledning bli utsatt for 

slitasje og potensielt brudd hvis dette får 

foregå over tid. 

For Stormorrovatnet blir det en svært lang 

råvannsledning ned til Stølan. Denne vil gå 

gjennomo krevende og bratt terreng og kan 

utgjøre en risiko for råvannsledningen. I 

tillegg vil denne ledningen være utsatt for 

høyt trykk, og det er nødvendig med flere 

trykkreduksjoner underveis til Stølan. Dette 

vil kunne gi trykkslag på ledningsnettet. 

Det ligger tidvis tykk is på Stormorrovatnet, 

noe som må tas hensyn til med tanke på 

ilandføring av sjøledningen. 

S2: Middels sannsynlighet 

Tiltak Type Status Eier Kostnad 
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Drift vannverk - Inspeksjon av 

råvannsledninger og forankringer 

Forebyggende Iverksatt  0 

Kravspesifikasjon vba - Tilstrekkelig 

forankring av råvannsledning 

Forebyggende Anbefalt  0 

Svikt i installasjon for trykkreduksjon 

For Stormorrovatnet blir det en svært lang 

råvannsledning ned til Stølan. Denne vil gå 

gjennomo krevende og bratt terreng og kan 

utgjøre en risiko for råvannsledningen. I 

tillegg vil denne ledningen være utsatt for 

høyt trykk, og det er nødvendig med flere 

trykkreduksjoner underveis til Stølan. Hvis 

disse installasjonene blir skadet, kan det 

oppstå kritiske situasjoner for 

vanntilførselen råvann. 

S2: Middels sannsynlighet 

Tiltak Type Status Eier Kostnad 

Krav til materialbruk i kommunalt 

vannledningsnett 

Forebyggende Iverksatt  0 

Kravspesifikasjon vba - Høye krav til 

trykkreduksjonsinstallasjoner på 

råvannsledning 

Forebyggende Anbefalt  0 

Kravspesifikasjon vba - 

Sikkerhetsmekanismer for stopp av vann fra 

kilde ved rørbrudd/skadet 

trykkreduksjonsmekanisme 

Forebyggende Anbefalt  0 

 

Konsekvenser 

Redusert leveringskapasitet for deler av 

forsyningsnettet 

K2: Middels konsekvens 

Utfall av vannbehandlingsanlegget over 48 

timer 

K1: Liten konsekvens 

Tiltak Type Status Eier Kostnad 

Beredskap - Innkobling av 

reservevannsforsyning Eidsneset 

Begrensende Anbefalt  0 
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27 Bortfall av vannforsyning som følge av tørke 

Lenke til hendelse i CIM 

 

Sted Ikke definert 

Beskrivelse Langvarig tørke vil være en trussel mot leveringssikkerheten til vannverket. 

Klimaendringer forespeiler større usikkerhet med tanke på vær. De siste åra 

har man blant annet sett en tendens til tørre vintre i Trøndelag. 

Eier Ikke definert 

Styrbarhet Medium 

Hydrologiske beregninger med tilstrekkelig grunnlag vil sørge for at det 

beregnes hvor mye magasin det er behov for i ekstreme tilfeller. Det er 

selvsagt usikkerhet hvordan framtidas klima vil påvirke nedbørsmengder og 

sykluser gjennom året. 

Overførbarhet Ikke definert 

Usikkerhet Ikke definert 

 

I = Iboende risiko | II = Ved analysens start | III = Anbefalt | IV = Besluttet | V = Nå-situasjon 

 I II III IV V 

Gradering 1,D 1,D 1,B 1,D 1,D 

Sannsynlighetsgrad S1: Liten 

sannsynlighet 

S1: Liten 

sannsynlighet 

S1: Liten 

sannsynlighet 

S1: Liten 

sannsynlighet 

S1: Liten 

sannsynlighet 

Konsekvens K4: Svært 

stor 

konsekvens 

K4: Svært 

stor 

konsekvens 

K2: Middels 

konsekvens 

K4: Svært 

stor 

konsekvens 

K4: Svært 

stor 

konsekvens 

 

Årsaker 

Vær-/klimasituasjon S1: Liten sannsynlighet 

Tiltak Type Status Eier Kostnad 

Beredskap - Innkobling av 

reservevannsforsyning Eidsneset 

Forebyggende Anbefalt  0 

Hydrologiske beregninger gjennomført for 

vannkilden 

Forebyggende Iverksatt  0 

Øke magasinstørrelse Forebyggende Ikke 

anbefalt 

 0 

 

Konsekvenser 

Bortfall av vannleveranse utover 48 timer K4: Svært stor konsekvens 

Tiltak Type Status Eier Kostnad 

Beredskap - Innkobling av 

reservevannsforsyning Eidsneset 

Begrensende Anbefalt  0 

https://www.dsb-cim.no/fmst/heim/loaddata.php?page=content&menu_id=11&sub_page=details&risk_id=in__&aid=39
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Beredskap NVE - Uttak av vann til under 

minstevannføring 

Begrensende Anbefalt Vannverkseier 

/ Kommune / 

NVE 

0 

Ras i vannkilden pga tapping under 

minimum lavvannstand 

Ved langvarig tørke vil tilsiget i 

drikkevannskilden være for liten i forhold til 

forbruk, som vil gjøre at nivå i kilden minker. 

Over lang tid vil dette føre til at nivået synker 

under minimal tillatte lavvannstand. Dette 

kan igjen føre til utrasing over og ved 

vannstand da massene rundt vannet ikke får 

samme hydraulisk trykk som kreves for å 

holde dem på plass. 

K3: Stor konsekvens 

Tiltak Type Status Eier Kostnad 

Beredskap - Innkobling av 

reservevannsforsyning Eidsneset 

Begrensende Anbefalt  0 

Redusere lekkasjer på distribusjonsnett Begrensende Iverksatt  2 000 000 
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29 Samtidig bortfall av reservevannskilde og hovedkilde 

Lenke til hendelse i CIM 

 

Sted Ikke definert 

Beskrivelse Denne hendelsen beskriver årsak konsekvens hvis både hovedkilde og 

reservekilde skulle slås ut av en og samme årsak. Dette vil være svært 

kritisk da det vil stoppe tilførsel av rent/trygt drikkevann til alle abonnenter. 

Hvis både Rovatnet vba og Eidsneset faller ut samtidig, vil en være ekstra 

avhengig av høydebasseng, da det ikke er mulig å trykksette ledningsnett 

med krisevann fra en av anleggene pga at de ligger så lavt i terrenget.  

Eier Vannverkseier / Kommune 

Styrbarhet Medium 

Styrbarhet er høy, hvis man gjennomfører tiltak for å sikre at dette ikke skal 

skje. Likevel kan det være årsaker som det ikke er mulig å forutsi eller 

verge seg mot. 

Overførbarhet Ikke definert 

Usikkerhet Ikke definert 

 

I = Iboende risiko | II = Ved analysens start | III = Anbefalt | IV = Besluttet | V = Nå-situasjon 

 I II III IV V 

Gradering 3,D 2,D 1,B 2,D 2,D 

Sannsynlighetsgrad S3: Stor 

sannsynlighet 

S2: Middels 

sannsynlighet 

S1: Liten 

sannsynlighet 

S2: Middels 

sannsynlighet 

S2: Middels 

sannsynlighet 

Konsekvens K4: Svært 

stor 

konsekvens 

K4: Svært 

stor 

konsekvens 

K2: Middels 

konsekvens 

K4: Svært 

stor 

konsekvens 

K4: Svært 

stor 

konsekvens 

 

Årsaker 

Cyberangrep 

Cyberangrep både fra enkeltpersoner og 

frittstående grupper av hackere helt til 

fremmede stater kan forekomme og er 

økende. Vannverk kan være yndede mål da 

meldinger om utrygt drikkevann eller bortfall 

av drikkevann vil medføre store 

konsekvenser og gi stor oppmerksomhet. 

Et angrep på driftsstyringsanlegget til 

kommunen kan lamme både hovedkilde og 

reservekilde. 

S3: Stor sannsynlighet 

Tiltak Type Status Eier Kostnad 

Beredskap - Øving på manuell drift av 

anlegg 

Forebyggende Anbefalt Vannverkseier 0 

https://www.dsb-cim.no/fmst/heim/loaddata.php?page=content&menu_id=11&sub_page=details&risk_id=in__&aid=39
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Driftsstyringsanlegg med høy grad av 

sikkerhet 

Forebyggende Iverksatt  0 

Mulig å koble ut driftsstyringssystem for 

manuell drift. 

Forebyggende Iverksatt  0 

Opplæring og bevissthet med tanke på IKT 

sikkerhet 

Forebyggende Iverksatt  0 

Flom 

Flom vil kunne føre til at kritisk infrastruktur 

settes ute av spill. 

Overføring fra Stormorrovatnet går langs og 

på kryss av vann og elver, og det må være 

fokus på plassering av kritiske punkter 

utenfor flomfare. 

S1: Liten sannsynlighet 

Tiltak Type Status Eier Kostnad 

Kravspesifikasjon vba - Plassere kritisk 

infrastruktur ut av flomsone 

Forebyggende Anbefalt  0 

Krigstilstand med påfølgende energi og 

drivstoffmangel 

I en ekstrem situasjon der både strøm 

forsvinner over lang tid, og det samtidig er 

stopp i drivstofforsyninger, vil vannet 

forsvinne ved bruk av Eidsneset, da det er 

behov for å pumpe alt vann som skal ut til 

forbrukeren. 

I en slik ekstrem situasjon vil også selve 

renseanlegget til Stormorrovatnet falle ut, 

men det vil være mulighet for å trykksette 

ledningsnettet med vann fra 

Stormorrovatnet, da dette ligger høyt opp 

og kan forsyne hele vannverket med 

krisevann. Dette gjør at en beholder 

sanitært vann (toalett og vaskevann) 

S1: Liten sannsynlighet 

Radioaktivt nedfall 

Radioaktivt nedfall vil påvirke både 

hovedkilde og reservevannskilde. 

Reservevannkilde kan ved begrensninger i 

vannforbruk og pumping på de to eldste 

brønnene gi noe oppholdstid av grunnvann 

og gi en viss utholdenhet. Etter en tid 

(dager-uker) vil dog reservevannkilde også 

ville kunne bli påvirket. 

Det finnes svært lite dokumentasjon på 

påvirkning på drikkevann ifm radioaktivt 

nedfall i Norge. Selv etter Tjernobyl ble det 

ikke utarbeidet rapporter på området. 

S1: Liten sannsynlighet 

Tiltak Type Status Eier Kostnad 

Reservekilde er grunnvann Forebyggende Iverksatt  0 



Page 25 of 32 

Page 25 of 32 

Skade på kritisk samlepunkt for 

hovedanlegg og reserveanlegg 

Hvis det finnes punkter i 

drikkevannsystemet som er "single point of 

failure" - som medfører at svikt i ett punkt i 

drikkevannssystemet gjør at både 

hovedanlegg og reserveanlegg faller ut, vil 

en mindre hendelse i dette ene punktet 

gjøre at vannforsyning fra begge anlegg 

termineres for kortere eller lengre tid. 

S2: Middels sannsynlighet 

Tiltak Type Status Eier Kostnad 

Kravspesifikasjon vba - Analyse av 

potensielle kritiske punkt i 

vannforsyningssystemet 

Forebyggende Anbefalt Vannverkseier 200 000 

Kravspesifikasjon vba - Utbedring av alle 

kritiske single point of failure i 

drikkevannssystemet 

Forebyggende Anbefalt Vannverkseier 0 

Store mengder kjemikalier 

Dersom store mengder kjemikalier tilføres 

Stormorrovatnet vil det ikke slå 

ut  hovedkilde og reservevannkilde 

samtidig, da vannkildene ligger i samme 

nedbørsfelt. 

S1: Liten sannsynlighet 

Tiltak Type Status Eier Kostnad 

Beredskap - Bom og overvåkning ved 

tilførselsvei til Stormorrovatnet 

Forebyggende Anbefalt  0 

Større fjellskred 

Dersom det kommer et større fjellskred ved 

Rovatnet f.eks i forbindelse med Roberget 

og en påfølgende flodbølge, vil det meste 

av infrastrukturen rundt vannet kunne 

skades.  

Hvis kritisk infrastruktur for ny vannkilde 

plasseres utenfor faresone for påvirkning 

fra stort skred i Rovatnet, skal potensialet 

for at begge vannbehandlingsanlegg slås ut 

samtidig. 

S1: Liten sannsynlighet 

Tiltak Type Status Eier Kostnad 

Kravspesifikasjon vba - Kritisk infrastruktur 

for ny vannkilde utenfor påvirkning av evt 

skredhendelser i Rovatnet. 

Forebyggende Anbefalt Vannverkseier 0 

 

Konsekvenser 

Bortfall av sanitært vann (toalett og 

vaskevann) 

Bortfall av sanitært vann vil fort skape en 

vesentlig større krise enn bare bortfall av 

rent drikkevann. Dette da det fort blir 

K4: Svært stor konsekvens 
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fortettinger i kloakksystem, og innbyggerne 

kan ikke lenger benytte toalett eller vaske 

seg.  

Tiltak Type Status Eier Kostnad 

Høydebasseng - Utredning av behov for 

kapasitet og plassering av høydebasseng 

Begrensende Ikke 

anbefalt 

 50 000 

Kommunalt investeringsprosjekt - 

Høydebasseng - Etablering av større 

kapasitet på høydebasseng 

Begrensende Anbefalt  20 000 000 

Kommunalt investeringsprosjekt - 

Konstruere mobilt UV- og kloringsanlegg 

Begrensende Ikke 

anbefalt 

 0 

Kravspesifikasjon vba - Bygge mulighet for å 

kjøre krisevann fra ny vannkilde 

Begrensende Anbefalt  200 000 

Utfall av hygienisk drikkevann over 48 

timer 

Dersom begge kilder faller ut over en lang 

periode vil det ha svært stor betydning for 

leveransen av tilstrekkelig hygienisk 

betryggende drikkevann. 

K4: Svært stor konsekvens 

Tiltak Type Status Eier Kostnad 

Beredskap - Distribuering av nødvann Begrensende Iverksatt Vannverkseier 0 

Kommunalt investeringsprosjekt - Etablering 

av krisevannsløsning ifm Søa/Holla 

vannverk 

Begrensende Anbefalt  0 

Kommunalt investeringsprosjekt - 

Konstruere mobilt UV- og kloringsanlegg 

Begrensende Ikke 

anbefalt 

 0 

Kravspesifikasjon vba - Bygge mulighet for å 

kjøre krisevann fra ny vannkilde 

Begrensende Anbefalt  200 000 

Kravspesifikasjon vba - Høydebasseng - 

Etablering av større kapasitet på 

høydebasseng 

Begrensende Anbefalt Vannverkseier 20 000 000 

Kravspesifikasjon vba - Høydebasseng - 

Utredning av behov for kapasitet og 

plassering av høydebasseng 

Begrensende Anbefalt Vannverkseier 50 000 

Varsling ved mistanke om forringet 

vannkvalitet og bortfall av vann 

Begrensende Iverksatt  0 
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Vedlegg B Tiltak 

Hendelse: 01 Hovedkilde - Akutt forurensning i tilsigsområde, nedbørfelt, vannkilde 

mv 

Tiltak Ansvarlig Type Status 

Drift forvaltning - Oppfølging av forurensning jfr 

forurensningslovverket 

 Forebyggende Ikke vurdert 

Drift forvaltning - Oppkjørte offentlige skitraseer, 

innstramming av rutiner og løypetraseer. 

 Forebyggende Ikke vurdert 

Drift forvaltning - Særskilt tilsyn med 

landbruksnæringen i nedbørsfeltet 

 Forebyggende Ikke vurdert 

Driftstiltak vannverk - Hyppig tilsyn i nedbørsfeltet 

for å avdekke forsøpling 

 Forebyggende Ikke vurdert 

Driftstiltak vannverk - Prøvetaking ved badestrand i 

høysesong - I tillegg til allerede iverksatte 

prøvetaking 

 Forebyggende Ikke vurdert 

Driftstiltak vannverk - Rutine på varsling av 

vannverkseier ved skogsdrift 

 Forebyggende Ikke vurdert 

Driftstiltak vannverk - Skaffe og ettergå oversikt 

over kjemikalier i bruk 

 Forebyggende Ikke vurdert 

Driftstiltak vannverk - Skilting og varslingsplan  Forebyggende Ikke vurdert 

Driftstiltak vannverk - Årlig tilsyn med nedbørsfeltet  Forebyggende Ikke vurdert 

Forby bruk av motoriserte nyttekjøretøy  Forebyggende Ikke vurdert 

Forby plantekjemikalier i nedbørsfelt  Forebyggende Ikke vurdert 

Gjerde inn hele vannkilde  Forebyggende Ikke vurdert 

Grunnundersøkelser og krav til forsterkning ved 

større utbyggelser 

 Forebyggende Ikke vurdert 

Informasjon - Oppfordring til respons ved flom til 

innbyggere i nedbørsfelt 

 Forebyggende Ikke vurdert 

Klausulering - Badeforbud  Forebyggende Ikke vurdert 

Klausulering - Bom/sperringer på alle adkomstveier 

for vannkilde 

 Forebyggende Ikke vurdert 

Klausulering - Bom/sperringer på eneste 

adkomstveier for vannkilde 

 Forebyggende Ikke vurdert 

Klausulering - Camping forbud  Forebyggende Ikke vurdert 

Klausulering - Fiskeforbud  Forebyggende Ikke vurdert 

Klausulering - Forbud mot ny bebyggelse i 

nedbørsfeltet 

 Forebyggende Ikke vurdert 

Klausulering - Forbud mot nydyrking i nedbørsfeltet  Forebyggende Ikke vurdert 

Klausulering - Forbud om gjødsling av beitemark og 

dyrkamark i nedbørsfeltet 

 Forebyggende Ikke vurdert 

Klausulering - forbud om kjøring med hest og vogn  Forebyggende Ikke vurdert 
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Klausulering - Forby bruk av blyammunisjon i 

nedbørsfelt 

 Forebyggende Ikke vurdert 

Klausulering - Forby drenering av myrområder  Forebyggende Ikke vurdert 

Klausulering - Forby motorisert ferdsel på og over 

vannene generelt 

 Forebyggende Ikke vurdert 

Klausulering - GPS-gjerde for krøtter.  Forebyggende Ikke vurdert 

Klausulering - Grillforbud  Forebyggende Ikke vurdert 

Klausulering - Hesteridning restriksjoner  Forebyggende Ikke vurdert 

Klausulering - Hund i nedbørsfeltet restriksjoner 

nært vannkilde 

 Forebyggende Ikke vurdert 

Klausulering - Ikke tillate sanitært avløp i 

nedbøsfelt. 

 Forebyggende Ikke vurdert 

Klausulering - Krav om forbrenningstoalett på 

hyttene i nær sone av kilden 

 Forebyggende Ikke vurdert 

Klausulering - Krav om håndtering av avrenning 

ved skogsdrift 

 Forebyggende Ikke vurdert 

Klausulering - Krav om skogsdrift kun i 

vinterhalvåret  

 Forebyggende Ikke vurdert 

Klausulering - Krav om skogsdrift kun på frossen 

mark i vinterhalvåret  

 Forebyggende Ikke vurdert 

Klausulering - Pålegge vinterdrift for skogdrift og 

tett oppfølging 

 Forebyggende Ikke vurdert 

Klausulering - Restriksjoner for bruk av motoriserte 

kjøretøy 

 Forebyggende Ikke vurdert 

Klausulering - Restriksjoner på lagring av 

oljeprodukter 

 Forebyggende Ikke vurdert 

Klausulering - Restriksjonssone for beitedyr i 

vannkanten 

 Forebyggende Ikke vurdert 

Klausulering - Sonebestemmelser for parkering / 

ferdsel ved vannkant nært vanninntak 

 Forebyggende Ikke vurdert 

Klausulering - Strengere bestemmelser for bruk av 

plantekjemikalier innføres i hensynssoner i 

kommuneplan 

 Forebyggende Ikke vurdert 

Kommunalt investeringsprosjekt - Tilrettelegging for 

toalett nedenfor vannkilden 

 Forebyggende Ikke vurdert 

Kommunalt investeringsprosjekt - Tilrettelegging 

toalettfasiliteter nedenfor nedbørsfeltet 

 Forebyggende Ikke vurdert 

Krav om forbrenningstoalett på alle hyttene i 

nedbørsfeltet 

 Forebyggende Ikke vurdert 

Kravspesifikasjon vba - Tilstrekkelig dimensjonert 

utløp ved regulering. 

 Forebyggende Ikke vurdert 

Regulering oppstrøms kilden  Forebyggende Ikke vurdert 

Vannprøver som monitorerer innhold av 

tungmetaller typisk for jaktaktivitet 

 Forebyggende Ikke vurdert 
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Beredskap - Etablering av beredskapssoner i 

nedbørsfeltet 

 Begrensende Ikke vurdert 

Beredskap - Innkobling av reservevannsforsyning 

Eidsneset 

 Begrensende Ikke vurdert 

Beredskap - Innkobling av reservevannsforsyning 

Eidsneset 

 Begrensende Ikke 

besluttet 

Beredskap - Innkobling av reservevannsforsyning 

Eidsneset 

 Begrensende Ikke 

besluttet 

Beredskap - Prosedyre for varsling og hurtig 

respons ved utslipp til vannkilde 

 Begrensende Ikke 

besluttet 

Driftstiltak vannverk - Tilstrekkelig bemanning til 

forsvarlig drift og vedlikehold 

 Begrensende Ikke 

besluttet 

Kommunalt investeringsprosjekt - Etablering av 

krisevannsløsning ifm Søa/Holla vannverk 

 Begrensende Ikke vurdert 

Kravspesifikasjon vba - Analyseapparat for 

hydrokarbonder 

 Begrensende Ikke 

besluttet 

Kravspesifikasjon vba - Installasjon av aktivt 

kullfilter 

 Begrensende Ikke 

besluttet 

Kravspesifikasjon vba - Installasjon av forfilter for 

membranfilteranlegg 

 Begrensende Ikke 

besluttet 

Kravspesifikasjon vba - Kraftig dimensjonering UV-

anlegg 

 Begrensende Ikke vurdert 

Kravspesifikasjon vba - Mulighet for å kjøre 

installerte UV-anlegg i serie 

 Begrensende Ikke vurdert 

Kravspesifikasjon vba - Tilstrekkelig overkapasitet 

på anlegg 

 Begrensende Ikke 

besluttet 

Kravspesifikasjon vba - Tilstrekkelig overkapasitet 

på anlegg 

 Begrensende Ikke vurdert 

Kravspesifikasjon vba - Tilstrekkelig plass til å 

utvide kapasitet. 

 Begrensende Ikke vurdert 

 

Hendelse: 04 Svikt/overbelastninger pga. dårlig råvannskvalitet 

Tiltak Ansvarlig Type Status 

Driftstiltak forvaltning - Overvåkningsprogram ifm 

søppelfyllinger og skytebaner i nedbørsfeltet 

 Forebyggende Ikke vurdert 

Kravspesifikasjon vba - Demning i vannkilde må 

dimensjoneres tilstrekkelig 

 Forebyggende Ikke vurdert 

Kravspesifikasjon vba - Dimensjonere 

inntaksledning korrekt. 

 Forebyggende Ikke vurdert 

Kravspesifikasjon vba - Fjerning av vegetasjon i 

forventet permanent oppdemmet høyde 

 Forebyggende Ikke vurdert 

Kravspesifikasjon vba - Mulig å senke vannstand 

under terskel for utløpsbekk i ekstreme 

tørkeperioder 

 Forebyggende Ikke vurdert 
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Kravspesifikasjon vba - Pluggkjøre Råvannsledning  Forebyggende Ikke vurdert 

Kravspesifikasjon vba - Prøvepumping med 

besluttet rensemetode 

 Forebyggende Ikke vurdert 

Kravspesifikasjon vba - Riktig dimensjonering av 

inntaksil. 

 Forebyggende Ikke vurdert 

Kravspesifikasjon vba - Riktig plassering av inntak  Forebyggende Ikke vurdert 

Kravspesifikasjon vba - Riktig plassering av inntak  Forebyggende Ikke vurdert 

Kravspesifikasjon vba - Tilstrekkelig dimensjonering 

av renseanlegg 

 Forebyggende Ikke vurdert 

Beredskap - Innkobling av reservavannsforsyning 

Eidsneset 

 Begrensende Ikke vurdert 

Beredskap - Innkobling av reservevannsforsyning 

Eidsneset 

 Begrensende Ikke vurdert 

Beredskap - Innkobling av reservevannsforsyning 

Eidsneset 

 Begrensende Ikke vurdert 

Beredskap - Prosedyre for varsling og hurtig 

respons ved tankbilvelt 

 Begrensende Ikke vurdert 

Driftstiltak vannverk - Tilstrekkelig bemanning til 

forsvarlig drift og vedlikehold 

 Begrensende Ikke vurdert 

Kommunalt investeringsprosjekt - Etablering av 

krisevannsløsning ifm Søa/Holla vannverk 

 Begrensende Ikke vurdert 

Kravspesifikasjon vba - Analyseapparat for 

hydrokarbonder 

 Begrensende Ikke vurdert 

Kravspesifikasjon vba - Installasjon av aktivt 

kullfilter 

 Begrensende Ikke vurdert 

Kravspesifikasjon vba - Tilstrekkelig overkapasitet 

på anlegg 

 Begrensende Ikke vurdert 

Kravspesifikasjon vba - Tilstrekkelig overkapasitet 

på anlegg 

 Begrensende Ikke vurdert 

Kravspesifikasjon vba - Tilstrekkelig plass til å 

utvide kapasitet. 

 Begrensende Ikke vurdert 

Kravspesifikasjon vba - Tilstrekkelig plass til å 

utvide kapasitet. 

 Begrensende Ikke vurdert 

 

Hendelse: 10 Kritisk ledningsbrudd (ras/utglidning, sjøledning, broforbindelse mv) 

Tiltak Ansvarlig Type Status 

Kravspesifikasjon vba - Forsvarlig sikring av bekk-

/elvekrysninger 

 Forebyggende Ikke vurdert 

Kravspesifikasjon vba - Ledningstraseer legges 

utenfor risikoområder 

 Forebyggende Ikke vurdert 

Kravspesifikasjon vba - Tilstrekkelig forankring av 

råvannsledning 

 Forebyggende Ikke vurdert 

Kravspesifikasjon vba - Høye krav til 

trykkreduksjonsinstallasjoner på råvannsledning 

 Forebyggende Ikke vurdert 
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Kravspesifikasjon vba - Sikkerhetsmekanismer for 

stopp av vann fra kilde ved rørbrudd/skadet 

trykkreduksjonsmekanisme 

 Forebyggende Ikke vurdert 

Beredskap - Innkobling av reservevannsforsyning 

Eidsneset 

 Begrensende Ikke vurdert 

 

Hendelse: 27 Bortfall av vannforsyning som følge av tørke 

Tiltak Ansvarlig Type Status 

Beredskap - Innkobling av reservevannsforsyning 

Eidsneset 

 Forebyggende Ikke vurdert 

Øke magasinstørrelse  Forebyggende Ikke vurdert 

Beredskap - Innkobling av reservevannsforsyning 

Eidsneset 

 Begrensende Ikke vurdert 

Beredskap - Innkobling av reservevannsforsyning 

Eidsneset 

 Begrensende Ikke vurdert 

Beredskap NVE - Uttak av vann til under 

minstevannføring 

 Begrensende Ikke vurdert 

 

Hendelse: 29 Samtidig bortfall av reservevannskilde og hovedkilde 

Tiltak Ansvarlig Type Status 

Beredskap - Bom og overvåkning ved tilførselsvei til 

Stormorrovatnet 

 Forebyggende Ikke vurdert 

Beredskap - Øving på manuell drift av anlegg  Forebyggende Ikke vurdert 

Kravspesifikasjon vba - Analyse av potensielle 

kritiske punkt i vannforsyningssystemet 

 Forebyggende Ikke vurdert 

Kravspesifikasjon vba - Kritisk infrastruktur for ny 

vannkilde utenfor påvirkning av evt skredhendelser i 

Rovatnet. 

 Forebyggende Ikke vurdert 

Kravspesifikasjon vba - Plassere kritisk infrastruktur 

ut av flomsone 

 Forebyggende Ikke vurdert 

Kravspesifikasjon vba - Utbedring av alle kritiske 

single point of failure i drikkevannssystemet 

 Forebyggende Ikke vurdert 

Høydebasseng - Utredning av behov for kapasitet 

og plassering av høydebasseng 

 Begrensende Ikke vurdert 

Kommunalt investeringsprosjekt - Etablering av 

krisevannsløsning ifm Søa/Holla vannverk 

 Begrensende Ikke vurdert 

Kommunalt investeringsprosjekt - Høydebasseng - 

Etablering av større kapasitet på høydebasseng 

 Begrensende Ikke vurdert 

Kommunalt investeringsprosjekt - Konstruere mobilt 

UV- og kloringsanlegg 

 Begrensende Ikke vurdert 

Kommunalt investeringsprosjekt - Konstruere mobilt 

UV- og kloringsanlegg 

 Begrensende Ikke vurdert 
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Kravspesifikasjon vba - Bygge mulighet for å kjøre 

krisevann fra ny vannkilde 

 Begrensende Ikke vurdert 

Kravspesifikasjon vba - Bygge mulighet for å kjøre 

krisevann fra ny vannkilde 

 Begrensende Ikke vurdert 

Kravspesifikasjon vba - Høydebasseng - Etablering 

av større kapasitet på høydebasseng 

 Begrensende Ikke vurdert 

Kravspesifikasjon vba - Høydebasseng - Utredning 

av behov for kapasitet og plassering av 

høydebasseng 

 Begrensende Ikke vurdert 
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